Untitled Gantt Project 14 déc. 2022

http://

Chef de projet HERQUE Maxime

**Dates du projet** 12 sept. 2022 - 13 déc. 2022

Avancée 94% Tâches 13 Ressources 3

## Untitled Gantt Project

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Modélisation de la BDD et mise en oeuvre	12/09/2022	23/09/2022	
Reflexion et mise en place de la solution	26/09/2022	28/10/2022	
Documentation sur la mise en place des parties MVC	31/10/2022	11/11/2022	
Construction des modeles	14/11/2022	24/11/2022	
Construction des controllers	14/11/2022	24/11/2022	
Construction des vues	14/11/2022	24/11/2022	
Des espaces de travail séparer (comptable,admin et visiteur)	14/11/2022	25/11/2022	
Limitation de droit suivant utilisateur connecté	28/11/2022	29/11/2022	
Mise en place de RegEx	30/11/2022	30/11/2022	
Travaille sur l'ergonomie du site	01/12/2022	08/12/2022	
Documentation utilisation outil	05/12/2022	08/12/2022	
Hébergement du site sur le serveur du lycée	09/12/2022	12/12/2022	
Patchnote du code si besoin	05/10/2022	29/11/2022	

**Untitled Gantt Project** 14 déc. 2022


## Ressources

Victor RAMOS


Rôle par défaut Nom Développeur Chef de projet PENKOV Miroslav **HERQUE** Maxime

Pas de rôle spécifique

**Untitled Gantt Project** 14 déc. 2022



## Untitled Gantt Project



Victor RAMOS

Pas de rôle spécifique